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”; / CAMARA MUNICIPAL DE MARUMBI
& i ) ESTADO DO PARANA
% i' AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL - AREA = 245,02 M2
o ! 2% MEDICAO
kit o4 H
: LITEM pisc A QUANT | QUANT
é‘; : ISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. PROJ EXEC P. UNIT. TOTAL
M [4
i i CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM
?2'12 COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 3,00 227,04 -
F
3 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA
12.13 |4.50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013_P un 1,00 318,86 -
12.14 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA - un 100 69.60

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA @ 25MM (1") - un 3.00 84,94

12.15 |- oRNECIMENTO E INSTALACAO -
REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
3 12.17 | NSTALACAO un 1,00 78,95 -
s CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES -
5 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 4,00 36,48 -
o TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE 20,00 1177
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO m , : -
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES
- FORNECIMENTO E INSTALACAO m 20,00 28,61 -
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3/4 " m 50,00 14,32 -
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO - 1" m | 4000 20,51 -
Barra de apoio ago inox L=80cm, BWC p/ deficientes un 2,00 209,52 .

¢/ acess. fix - Fornec. e Inst.
Barra de apoio ago inox L=40cm, BWC p/ deficientes un 2,00 155,77
¢/ acess. fix - Fornec. e Inst.
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SUB TOTAL - -

SERVICOS GERAIS -
EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAQ un 2,00 119,46 -
Bloco auténomo para iluminagédo de emergéncia com
02 lampadas fluorescentes, com indicagdo de un 2,00 91,08 -
saida,altura minima, h=2,80m
LIMPEZA FINAL DA OBRA m? | 245,02 1,00 -

SUB TOTAL -

TOTAL GERAL 27.184,54
‘TOTAL ATE MEDICAO ANTERIOR 10.113,49
‘TOTAL DESTA MEDIGAO 17.071,05
PORCENTAGEM EXECUTADO 29,39%)|

Marumbi, 24 de Fevereiro de 2015

~to Couto Rejani
Eng. Civil - CREA 3099-D/RO.
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